

## PROGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE FINANCIAMENTO

Conforme alínea d) do nº 2 do Art. 86º do RJIGT

Junho de 2013







2

## ÍNDICE

1.	Enquadramento	3
2.	Introdução	3





## 1. Enquadramento

O regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial (RJIGT), na alínea c) do n.º 2 do art.º 86.º do mesmo Diploma Legal, determina que o Plano Diretor Municipal deve ser acompanhado pelo "Programa de execução, contendo designadamente disposições indicativas sobre a execução das intervenções municipais previstas, bem como sobre os meios de financiamento das mesmas". Assim, o Programa de Execução e Plano de Financiamento de Ílhavo (PEPFI) constitui um dos elementos que integram os documentos do PDM de Ílhavo.

## 2. Introdução

A concretização do Plano Diretor Municipal consiste também na operacionalização das estratégias e propostas que o compõem. A apresentação do PEPFI vem por isso enquadrar a execução das estratégias e propostas no Modelo Territorial de Ílhavo desenhado no PDM. O PEPFI descreve os objetivos próprios de cada estratégia, indica o faseamento temporal, as formas de financiamento, as entidades e a estimativa de custo.

O PEPFI contempla as intervenções que se consideram estruturantes dentro do horizonte temporal do plano. As fontes de financiamento que sustentam a execução do plano são as enquadráveis nos programas do Estado, Fundos Comunitários ou pelo Orçamento de Estado, nomeadamente as que integram os programas de desenvolvimento regional, a capacidade de investimento municipal resultante de receitas próprias e o investimento dos particulares na realização das operações urbanísticas.

Conforme as orientações do QREN 2007-2013 e do Estratégia EU 2020 (2014-2020), o PEPFI inclui tanto projetos físicos como imateriais, configurando uma matriz de propostas de nova geração.

O PEPFI está organizado segundo as diretrizes que suportam o Modelo Estratégico do PDM: Educação, Mobilidade e transportes, Ambiente e riscos, Qualificação urbana e ambiental, Dinamização da atividade económica e empreendedorismo, Mar, Regeneração urbana, e Turismo e cultura.

As áreas estratégicas e os projetos associados são então apresentados na tabela seguinte

PEPFI | junho de 2013





Justices on Prisone of 15 Caches on Contracting prisoners de Visionipe, come a physical de angre (100 ft. dos anticipetements de Visionipe Caches (100 ft. dos anticipetements de Visionipe Caches (100 ft. dos anticipetements) (100 ft. dos anticipe	Área estratégica	Projeto	Descrição	Local específico	Parcerias	Montante €	Ano Horizonte
Escotes   Secundates   Hecuationagio de social Secundate de imano   Recipio de imano   Recipio de Secundate de imano   Recipio de Secundate de imano   Recipio de Secundate de imano   Recipio de ima			ensino (executado cerca de 60%).	Município		5500000,00	
Part   Debugging   Control Debugging   Contr		Escolas EB 2, 3	Requalificação das Escolas EB 2,3 de Ílhavo, Gafanha da Encarnação e Gafanha da Nazaré.	Gafanha da Encarnação		1850000,00	
Parametric   Par		Escolas Secundárias	Requalificação da Escola Secundária de Ílhavo	Ílhavo		1500000,00	
acipita de carácita ambienta junto des Escaliscibiliaminasção do processo de composições de composições de carácita de la materia acibigaria a qual se procursação de carácitar de processo de carácitar de processo de carácitar	Educação	Carta Educativa	prospectiva do desenvolvimento da comunidade local de forma a puder avaliar as necessidades futuras.		CMI		
Project de requatificação da Faterda Focassia n.º 1 (tigação no Estanda de Mola/cruzamento da Helitera o Gafanha do Carmo, A brita consistir do caligaçamento da via existênte, criação de Gafanha do Carmo.  4º Fase da Va de Cinium Pearls.  2º Fase da Va de Cinium Pearls.  1º Fase da Va de Cinium Pearls.  2º Fase da Va de Cinium P		Educação Ambiental	acções de carácter ambiental junto das Escolas.Dinamização do processo de compostagem, com a realização de uma "horta ecológica", a qual se procurará que seja preservada pelos Alunos e respectivos Docentes.Dar continuidade à dinamização de «ateliers» de reciclagem do papel, para que as crianças possam ter contacto com todo o processo que envolve a reciclagem daquele resíduo.Construção e dinamização de um "jardim dos sons", no qual se privilegiará a utilização de materiais/resíduos que		CMI		
# Flase da Via de Cintura Porent    Flase da Via de Cintura Rose   A Flase de Drenagem de Aguas Pluviais   Flace de Drenagem de Aguas Pluviais   Bacilharu   Contenta de Pronagem de Aguas Pluviais o Aguas Pluviais no cobertura de l'India de Pronocenti de Saciana de Saciana consciultació de Drenagem de Aguas Pluviais no cobertura de l'India de Pronocenti de Saciana de Pr		Estrada Florestal	limite sul do Município, na Gafanha do Carmo). A obra consistirá no alargamento da via existente, criação	Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo	CMI	1000000,00	
Para de Vina de Cintura Nascente en Transportes de l'inavo Nascente en de Cintura Nascente com a construção do útimo trogo da circular que ligará a Via do linavo CMI 2500000,00 Mercadofligação à A17 à Vista Alegre/EN 109.		4ª Fase da Via de Cintura Poente	Construção da via de ligação pela Coutada a Verdemilho, no limite com o Município de Aveiro, potenciando	Ílhavo	СМІ	4000000,00	
Transportes de lihavo Rede ciclavel e Trilhos pedestres Ponte sobre o canal de Mira Abrangência intermunicipal uma vez que a infraestrutura servirá também a população do municipio de Vagos Redes de Drenagem de Águas Residuais e Águas Pluviais no município, com o objetivo de atingir uma cobertura de 100%. Será da responsabilidade da ACIRA o pagamento dos utabalhos respeitantes à rede de Todas as Gafanhas sanaemento e da CMI os trabahos respeitantes à rede de águas pluviais.  Rede de Drenagem el Industrias de Recolha e tratamento a destino final dos ellueles das indústrias de Bacalhau  Ambiente e Riscos  Ambiente e Riscos  Ambiente e Riscos  Plano de proteção das zonas costeiras  Melhorar a componente operacional da Protecção Civil através da consolidação do Plano Municipal de Emergência.  Elaboração da GRisco de acidente industrial de Securação.  Avenidação de Proteção de secumentação de sistema dunar  Melhorar a componente operacional da Protecção Civil através da consolidação do Plano Municipal de Emergência.  Elaboração da GRisco de acidente industrial des Bacuração.  POOC Cyar Marinha Grande  Proteção e recarga de areias de na Praia da Barra a sul do Moline sul do Porto de Aveiro  Proteção e recarga de areias de na Praia da Barra a sul do Moline sul do Porto de Aveiro  Barra APA e CMI  Privados  AdRA + CMI  10000000,00   APA, AIB, CMI, SIMRIA, Polis  10000000,00   APA, AIB, CMI, SIMRIA, Polis  10000000,00   2018  APA, AIB, CMI, SIMRIA, Polis  10000000,00   2018   2018  APA, AIB, CMI, SIMRIA, Polis  10000000,00   2018			Conclusão da Via de Cintura Nascente com a construção do último troço da circular que ligará a Via do	Ílhavo	СМІ	2500000,00	
Ponte sobre o canal de Mira a un gens nascente e poente do canal de Mira a sul do limite do municipio. Abrangência intermunicipal uma vez que a infraestrutura servirá também a população do muncipio de vogos  Redes de Drenagem de Águas Pluviais Residuais e Águas Pluviais Rede de Drenagem de Aguas Pluviais Rede de Drenagem e Industrias de Recolha e tratamento a destino final dos de da dapas puviais.  Rede de Drenagem e Industrias de Recolha e tratamento a destino final dos efluentes das indústrias de bacalhau da Razarie pronovendo a qualificação urban a e ambiental desta zona.  Ambiente e Riscos			Operacionalização dos planos de ação previstos no projeto.	Município			
Abrangência intermunicipal uma vez que a infraestrutura servirá também a população do muncipio de Vagos  Redes de Drenagem de Águas Pluviais se Aguas Pluviais o municipio, com o objetivo de atingir uma cobertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré obertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré obertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré obertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré obertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré obertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré obertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré obertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré obertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de Gecilia e trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de AdRA O pagamento de trabalhos respeitantes à rede de Todas as Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000,00 uma da Gatanha da Nazaré de AdRA CMI 10000000000 uma da Gatanha da Nazaré de Ad			, and the second				
Residuals e Águas Pluviais Residuals e AdRA + CMI 10000000,00		Ponte sobre o canal de Mira	Abrangência intermunicipal uma vez que a infraestrutura servirá também a população do muncipio de				
Ambiente e Riscos  Ambiente e Riscos  Ambiente e Riscos  Plano de proteção das zonas  Criação do Projecto "Olhar a Costa", que consiste num trabalho períódico de monitorização da linha de costeiras  costeiras  Criação do Projecto "Olhar a Costa", que consiste num trabalho períódico de monitorização da linha de costeiras  costeiras  Criação do Projecto "Olhar a Costa", que consiste num trabalho períódico de monitorização da linha de costeiras  costeiras  Criação do Projecto "Olhar a Costa", que consiste num trabalho períódico de monitorização da linha de costeiras  costeiras  Criação do Projecto "Olhar a Costa", que consiste num trabalho períódico de monitorização da linha de costeiras  Criação do River de avaliação com indicadores essenciais para parametrizar a evolução da Costa.  Desenvolver acções de recuperação do sistema dunar  Desenvolver acções de recuperação do sistema dunar  Desenvolver acções de recuperação do sistema dunar  Emergência.  Emergência.  Energência.  Aplicação do Carta de Meios e Recursos Segurança.  Aplicação do Risco de acidente industrial grave.  Aplicação do Sistema dunario das situação es de risco  Municipio  CMI  45000,00  2015  Transposição de sedimentos para otimização do equilibrio hidrodinâmico Canal de Mira e de Ílhavo  Transposição de sedimentos para otimização do equilibrio hidrodinâmico Canal de Mira e de Ílhavo  Proteção CosteiraTransposição de sedimentos da barra de Aveiro para as praias da Barra e Costa Nova  APA e CMI  4PA e CMI  400000,00  2015			cobertura de 100%. Será da responsabilidade da AdRA o pagamento dos trabalhos respeitantes à rede de		AdRA + CMI	10000000,00	
Ambiente e Riscos  Ambiente a Costa Municipal de remergência municipal  Emergência.  Elaboração da Carta de Meios e Recursos Segurança.  Aplicação do Risco de acidente industrial grave.  Avaliação e acompanhamento das situação es de risco  Avaliação de sedimentos para otimização do equilibrio hidrodinâmico Canal de Mira e de Ílhavo  Proteção CosteiraTransposição de sedimentos da barra de Aveiro para as praias da Barra e Costa Nova  APA e CMI  40000,00  2015  Proteção e recarga de areias de na Praia da Barra a sul do Molhe sul do Porto de Aveiro  Barra e Costa Nova  APA e CMI  400000,00  2015		_	da Gafanha da Nazaré, promovendo a qualificação urbana e ambiental desta zona.	Gafanha da Nazaré	APA, AIB, CMI, SIMRIA, Polis	10000000,00	
Hano de emergência municipal Plano de emergência municipal Emergência. Elaboração da Carta de Meios e Recursos Segurança. Elaboração da Carta de Meios e Recursos Segurança.  Aplicação do Risco de acidente industrial grave.  Avaliação e acompanhamento das situaçãoes de risco  Avaliação de sedimentos para otimização do equilibrio hidrodinâmico Canal de Mira e de Ílhavo  POOC Ovar Marinha Grande Proteção CosteiraTransposição de sedimentos da barra de Aveiro para as praias da Barra e Costa Nova Proteção e recarga de areias de na Praia da Barra a sul do Molhe sul do Porto de Aveiro  Barra e Costa Nova APA e CMI 400000,00 2015 APA e CMI 400000,00 2015 APA e CMI 400000,00 2015	Ambiente e Riscos		costa, entre a Meia Laranja (Barra) e a Avenida do Mar (Costa Nova), através do preenchimento de uma ficha de avaliação com indicadores essenciais para parametrizar a evolução da Costa.	Zona Costeira			
Avaliação e acompanhamento das situação es de risco  POOC Ovar Marinha Grande  Avaliação e acompanhamento das situação do equilibrio hidrodinâmico Canal de Mira e de Ílhavo  Proteção Costeira Transposição de sedimentos da barra de Aveiro para as praias da Barra e Costa Nova  Proteção e recarga de areias de na Praia da Barra a sul do Molhe sul do Porto de Aveiro  Barra e Costa Nova  APA e CMI  45000,00  2015  Proteção e recarga de areias de na Praia da Barra a sul do Molhe sul do Porto de Aveiro  Barra e Costa Nova  APA e CMI  400000,00  2015		Plano de emergência municipal	Melhorar a componente operacional da Protecção Civil através da consolidação do Plano Municipal de Emergência.  Elaboração da Carta de Meios e Recursos Segurança.				
Proteção e recarga de areias de na Praia da Barra a sul do Molhe sul do Porto de Aveiro Barra APA e CMI 400000,00 2015		POOC Ovar Marinha Grande	Avaliação e acompanhamento das situaçãoes de risco  Transposição de sedimentos para otimização do equilibrio hidrodinâmico Canal de Mira e de Ílhavo			7537282,79	
		Implementação de uma estação	Proteção e recarga de areias de na Praia da Barra a sul do Molhe sul do Porto de Aveiro	Barra	APA e CMI	400000,00	2015

PEPFI | junho de 2013





Área estratégica	Projeto	Descrição	Local específico	Parcerias	Montante €	Ano Horizonte
	, and the second	Promover a qualificação do espaço urbano da Praia da Barra, potenciando a fixação de novas dinâmicas	Barra	CMI, Polis Litoral Ria de Aveiro, ARH Centro, Privados	336857,02	2015
Qualificação Urbana e		económicas e aumentando a oferta turística, com a devida articulação ao novo projeto da Marina da Barra.		, well e, , will be the e, i made		
Ambiental	da margem nascente do Canal de	Dar continuidade ao projecto que será executado no âmbito do Polis Litoral Ria de Aveiro, de qualificação Ambiental do Caminho do Praião na Gafanha da Encarnação e na Gafanha do Carmo.	Gafanha da Encarnação e Gafanha do Carmo	CMI, Polis Litoral Ria de Aveiro ,Privados	9197940,00	
	Incubadora	Ativação do Pólo da Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, no Município de Ílhavo	Ílhavo I. Gafanha da Encarnação	-CMI, UA, PCI, IERA		
Dinamização da	Área de Acolhimento Empresarial	Transformação da Zona Industrial da Mota em área de acolhimento empresarial em estreita ligação ao PCI.				
atividade económica e empreendedorismo	Aldeamento Turístico da Vista Alegre (segunda fase)	Investimentos no Bairro Operário complementares à reabilitação da Igreja, Largo, Teatro e Museu, assim como ao novo Hotel.	Vista Alegre	VAA/Visabeira, AICEP, CMI, DRCultura, Ministério da Economia		
	UOPG 08 - Colónia Agrícola da Gafanha	Parque Municipal de Desporto e Lazer, Florestal, Incubadora de base Rural	Colónia Agrícola / Senhora dos Campos	CMI, UA, Governo, Privados		
Mar	Política Municipal de Mar	Aprofundando e dando mais dimensão ao trabalho de diferenciação cultural da terra que tem "O Mar por Tradição", assim como às atividades económicas ligadas ao Mar, à qualificação e valorização da Ria de Aveiro e ao apoio às suas importantes atividades tradicionais como a pesca, ancoradouro no Mar e na Ria	Município	CMI, GAC-RA, UA, Privados		
Regeneração Urbana	Centro urbano da cidade da Gafanha da Nazaré	Qualificar o espaço público (passeios, arruamentos, zonas de estacionamento automóvel, redes de iluminação pública e mobiliário urbano)	Gafanha da Nazaré			
	Diago Musicipal de Turiore	Promover o uso sustentável dos recursos naturais, históricos e culturais disponíveis.  Salvaguardar, valorizar e revitalizar os elementos do património municipal, como reforço da identidade social e cultural  Definir áreas prioritárias de actuação.	Município	СМІ		
	Plano Municipal do Turismo e Património	Promover a projeção dos valores turisticos do municipio de ilhavo, numa perspetiva local, regional e internacional				
Turismo e Cultura		Colocação de mapas do Concelho com os locais de interesse a visitar, em diversos locais estratégicos.  Elaboração do Regulamento Municipal para a Proteção e Valorização, fazendo parte fundamental do PMTP				
	UOPG 01 - Barra Sul	Execução do Núcleo Museológico Portas da Rla	Barra	CMI	64300,00	
		Implementação da Marina da Barra		CMI e Privados		
		construção de uma unidade turistica	Ílhavo	CMI e Privados		
	UOPG 06 - Cais da Bruxa	Requalificação do Pólo turístico da Bruxa	Gafanha da Encarnação	CMI		
	Habitação Social	construção de edificios unifamiliares em banda - Bairro do Frei Gil e no centro urbano da Gafanha do Carmo	Municipio			
Ação Social	Estudo da Estrutura Social de Ílhavo	Elaborar um estudo e propostas para o desenvolvimento social, considerando as dinâmicas da população (estrutura demográfica e social), aas projecções, os desiquilibrios socio-económicos e Desenvolver mecanismos de coordenação entre estruturas de solidariedade e ação social.	Município			

PEPFI | junho de 2013